

BackApp	Column1	Column2								
[Company Name] BackApp		Project Start:	Mon, 2-7-2022							
[Project Lead] Project Manager		Today:	Wed, 6-8-2022							
		Display Week:	0					Feb 7, 2022		
							7	8	9	10
TASK	ASSIGNED TO (ID)	PROGRESS	START	END	DAYS	M	T	W	T	
TY1	1	100%	07-Feb-22	10-Feb-22	4					
TY2	2:4,6	100%	11-Feb-22	13-Feb-22	3					
TY3	1	100%	14-Feb-22	20-Feb-22	7					
TY4	1	100%	21-Feb-22	22-Feb-22	2					
TY5	2:4	100%	23-Feb-22	27-Feb-22	5					
TY6	2:4,6	100%	28-Feb-22	06-Mar-22	7					
TY7	2:3,6	100%	07-Mar-22	13-Mar-22	7					
TY8	2:3,6	100%	07-Mar-22	13-Mar-22	7					
TY9	2:3,6	100%	07-Mar-22	13-Mar-22	7					
TY10	2:3,6	100%	07-Mar-22	13-Mar-22	7					
TY11	4	100%	07-Mar-22	13-Mar-22	7					
TY12	4	100%	07-Mar-22	13-Mar-22	7					
TY13	4	100%	07-Mar-22	13-Mar-22	7					
TY14	5	100%	09-Mar-22	15-Mar-22	7					
TY15	2:3,6	100%	14-Mar-22	16-Mar-22	3					
TY16	2:3,6	100%	14-Mar-22	21-Mar-22	8					
TY17	2:3,6	100%	14-Mar-22	21-Mar-22	8					
TY18	2:3,6	100%	14-Mar-22	21-Mar-22	8					
TY19	4	100%	14-Mar-22	21-Mar-22	8					
TY20	4	100%	14-Mar-22	21-Mar-22	8					
TY21	4	100%	14-Mar-22	21-Mar-22	8					
TY22	5	100%	16-Mar-22	21-Mar-22	6					
TY23	1:6	100%	22-Mar-22	10-Apr-22	20					
TY24	1:6	100%	11-Apr-22	20-Apr-22	10					
TY25	1:6	100%	21-Apr-22	20-May-22	30					
TY26	1:6	100%	21-May-22	10-Jun-22	21					

Roles	ID
Project Manager	1
Junior Front-end Developer 1	2
Junior Front-end Developer 2	3
Senior Back-end Developer	4
DB Developer	5
UI/UX Designer	6

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]