# BackApp

| BackApp | | Column1 | Column2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Company Name] BackApp | | | | Project Start: | Mon, 2-7-2022 | | | | | |
| [Project Lead] Project Manager | | | | Today: | Fri, 6-3-2022 | | | | | |
| | | | | Display Week: | 0 | | **Feb 7, 2022** | | | |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **TASK** | | **ASSIGNED TO (ID)** | **PROGRESS** | **START** | **END** | **DAYS** | **M** | **T** | **W** | **T** |
| TY1 | | 1 | 100% | 07-Feb-22 | 10-Feb-22 | 4 | | | | |
| TY2 | | 2:4,6 | 100% | 11-Feb-22 | 13-Feb-22 | 3 | | | | |
| TY3 | | 1 | 100% | 14-Feb-22 | 20-Feb-22 | 7 | | | | |
| TY4 | | 1 | 100% | 21-Feb-22 | 22-Feb-22 | 2 | | | | |
| TY5 | | 2:4 | 100% | 23-Feb-22 | 27-Feb-22 | 5 | | | | |
| TY6 | | 2:4,6 | 100% | 28-Feb-22 | 06-Mar-22 | 7 | | | | |
| TY7 | | 2:3,6 | 100% | 07-Mar-22 | 13-Mar-22 | 7 | | | | |
| TY8 | | 2:3,6 | 100% | 07-Mar-22 | 13-Mar-22 | 7 | | | | |
| TY9 | | 2:3,6 | 100% | 07-Mar-22 | 13-Mar-22 | 7 | | | | |
| TY10 | | 2:3,6 | 100% | 07-Mar-22 | 13-Mar-22 | 7 | | | | |
| TY11 | | 4 | 100% | 07-Mar-22 | 13-Mar-22 | 7 | | | | |
| TY12 | | 4 | 100% | 07-Mar-22 | 13-Mar-22 | 7 | | | | |
| TY13 | | 4 | 100% | 07-Mar-22 | 13-Mar-22 | 7 | | | | |
| TY14 | | 5 | 100% | 09-Mar-22 | 15-Mar-22 | 7 | | | | |
| TY15 | | 2:3,6 | 100% | 14-Mar-22 | 16-Mar-22 | 3 | | | | |
| TY16 | | 2:3,6 | 100% | 14-Mar-22 | 21-Mar-22 | 8 | | | | |
| TY17 | | 2:3,6 | 100% | 14-Mar-22 | 21-Mar-22 | 8 | | | | |
| TY18 | | 2:3,6 | 100% | 14-Mar-22 | 21-Mar-22 | 8 | | | | |
| TY19 | | 4 | 100% | 14-Mar-22 | 21-Mar-22 | 8 | | | | |
| TY20 | | 4 | 100% | 14-Mar-22 | 21-Mar-22 | 8 | | | | |
| TY21 | | 4 | 100% | 14-Mar-22 | 21-Mar-22 | 8 | | | | |
| TY22 | | 5 | 100% | 16-Mar-22 | 21-Mar-22 | 6 | | | | |
| TY23 | | 1:6 | 100% | 22-Mar-22 | 10-Apr-22 | 20 | | | | |
| TY24 | | 1:6 | 100% | 11-Apr-22 | 20-Apr-22 | 10 | | | | |
| TY25 | | 1:6 | 100% | 21-Apr-22 | 20-May-22 | 30 | | | | |
| TY26 | | 1:6 | 100% | 21-May-22 | 10-Jun-22 | 21 | | | | |

| Roles | ID |
|---|---|
| Project Manager | 1 |
| Junior Front-end Developer 1 | 2 |
| Junior Front-end Developer 2 | 3 |
| Senior Back-end Developer | 4 |
| DB Developer | 5 |
| UI/UX Designer | 6 |